
Приложение N 9.1
к Договору N 4592/66/3301-499021
от 31 августа 2022 года
План-график выполнения работ
г. Озерск-41, Тверская обл.                                                                        31 августа 2022 года
	N  
п/п
	Наименование работ      
	Кол-во (объем)
(ед. изм.)    
работ         
	Срок начала/
окончания   
работ       
	Примечание      

	 1 
	            2           
	       3      
	      4     
	        5       

	Объект Многофункциональный складской комплекс  по адресу: г. Озерск-41, Тверская обл., ул. Южная промышленная зона, вл. № 54/д  

	1. 
	Работы по снятию,       
транспортировке         
и складированию         
(при необходимости)     
плодородного слоя почвы 
	Снятие плодородного слоя: 

1491 м3 - строительная площадка № 45/а;

332 м3 - строительная площадка № 46/а;

588 м3 - строительная площадка № 49/а;

складирование плодородного слоя: 2411 м3 - строительная площадка № 52/а;
	01.10.2022-16.10.2022
	Работы проводить в соответствии с техническим заданием №     4592/66/3301-499015
от 31 августа 2022 года       

	2. 
	Очистка рекультивируемой
территории              
	3291 м3 - строительная площадка № 25/а;

391 м3 - строительная площадка № 46/а;

588 м3 - строительная площадка № 29/а;

674 м3 - строительная площадка № 53/а;

4112 м3 - строительная площадка № 23/а;

812 м3 - строительная площадка № 23/а;
	20.10.2022-31.10.2022
	

	3. 
	Мелиоративные работы    
	221 м2 - строительная площадка № 45/а;

254 м2 - строительная площадка № 46/а;

1301 м2 - строительная площадка № 49/а;

 993 м2 - площадка № 52/а;
	06.11.2022-30.11.2022
	Первый этап:

Работы проводить в соответствии с техническим заданием №     4592/66/3301-499015
от 31 августа 2022 года            

	4. 
	Противоэрозионные работы
	1291 м2 - строительная площадка № 25/а;

3971 м2 - строительная площадка № 46/а;

5828 м2 - строительная площадка № 29/а;

6274 м2 - строительная площадка № 53/а;

412 м2 - строительная площадка № 23/а;

512 м2 - строительная площадка № 23/а;
	30.11.2022-12.12.2022
	

	5. 
	Улучшение механического 
состава и плодородия    
растительного грунта    
	291 м2 - строительная площадка № 25/а;

3971 м2 - строительная площадка № 46/а;

5828 м2 - строительная площадка № 29/а;

6274 м2 - строительная площадка № 53/а;

412 м2 - строительная площадка № 23/а;

512 м2 - строительная площадка № 23/а;
	20.04.2023-30.04.2023
	

	6. 
	Выравнивание поверхности
	291 м2 - строительная площадка № 25/а;

3971 м2 - строительная площадка № 46/а;

5828 м2 - строительная площадка № 29/а;

6274 м2 - строительная площадка № 53/а;

412 м2 - строительная площадка № 23/а;

512 м2 - строительная площадка № 23/а;
	20.05.2023-30.05.2023
	Завершающий этап:

Работы проводить в соответствии с техническим заданием №     4592/66/3301-499015
от 31 августа 2022 года      

	7. 
	Лесопосадки, озеленение 
территории              
	15643 м2 - строительная площадка № 33/а;

16756 м2 - строительная площадка № 23/а;
	
	


                              Подписи сторон:

Подрядчик - ___________________________________       _____________________

                                           М.П.

Заказчик - ____________________________________       _____________________

                                           М.П.

Образцы документов и бесплатные юридические консультации на сайте http://www.uristhome.ru

